
CP4 & CP5 TOTAL (Jan 2021)

CP4 & CP5 TOTAL

CLEARING AND GRUBBING LS  $          10,000.00  $          10,000.00                          1.00  $                10,000                          1.00  $                10,000  $                          -    $                          -                            1.00  $                10,000  $                                                       10,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

POTHOLING HOUR  $                285.00  $                285.00  $                          -                         40.00  $                11,400  $                          -    $                          -                         40.00  $                11,400  $                                                       11,400  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

STRUCTURE EXCAVATION CY  $                   14.00  $                          -    $                          -    $                          -                       130.00  $                   1,820  $                          -    $                                                         1,820  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       (86.67)  $                 (1,213)  $                          -    $                          -    $                          -   

STRUCTURE BACKFILL (CLASS 1) CY  $                   41.00  $                          -    $                          -    $                          -                       848.00  $                34,768  $                          -    $                                                       34,768  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                     (565.33)  $              (23,179)  $                          -    $                          -    $                          -   

STRUCTURE BACKFILL (CLASS 2) CY  $                   31.00  $                   31.00  $                          -                       996.00  $                30,876  $                          -                   2,109.00  $                65,379  $                          -    $                                                       65,379  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                 (1,406.00)  $              (43,586)  $                          -    $                          -    $                          -   

SHORING (AREA 23) L S  $          24,000.00  $                          -    $                          -    $                          -                            1.00  $                24,000  $                          -    $                                                       24,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (1.00)  $              (24,000)  $                          -    $                          -    $                          -   

SHORING (AREA 24) L S  $          24,000.00  $                          -    $                          -    $                          -                            1.00  $                24,000  $                          -    $                                                       24,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (1.00)  $              (24,000)  $                          -    $                          -    $                          -   

SHORING (AREA 25) L S  $          24,000.00  $                          -    $                          -    $                          -                            1.00  $                24,000  $                          -    $                                                       24,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (1.00)  $              (24,000)  $                          -    $                          -    $                          -   

SHORING (AREA 26) L S  $          24,000.00  $                          -    $                          -    $                          -                            1.00  $                24,000  $                          -    $                                                       24,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (1.00)  $              (24,000)  $                          -    $                          -    $                          -   

TOPSOIL CY  $                     6.35  $                     6.35                   (538.19)  $                 (3,417)                     800.00  $                   5,080  $                          -    $                          -                       806.67  $                   5,122  $                                                         5,122  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       538.19  $                   3,417  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

SEEDING (NATIVE) ACRE  $                628.87  $                628.87                        (1.67)  $                 (1,048)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                                                                 -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            1.67  $                   1,048  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

SOIL CONDITIONING ACRE  $            2,216.49  $            2,216.49                        (1.67)  $                 (3,695)                          1.00  $                   2,216  $                          -    $                          -                            1.00  $                   2,216  $                                                         2,216  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            1.67  $                   3,695  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

SEEDING (NATIVE) DRILL (TYPE 1) ACRE  $            4,000.00  $            4,000.00  $                          -                            0.84  $                   3,360  $                          -    $                          -                            0.84  $                   3,360  $                                                         3,360  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (0.84)  $                 (3,360)  $                          -    $                          -   

SEEDING (NATIVE) DRILL (TYPE 2) ACRE  $            5,000.00  $            5,000.00  $                          -                            0.16  $                      800  $                          -    $                          -                            0.16  $                      800  $                                                             800  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (0.16)  $                    (800)  $                          -    $                          -   

INORGANIC MULCH CY  $                170.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                         74.00  $                12,580  $                                                       12,580  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       (74.00)  $              (12,580)  $                          -    $                          -   

LANDSCAPE WEED BARRIER FABRIC SY  $                     6.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       664.00  $                   3,984  $                                                         3,984  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                     (664.00)  $                 (3,984)  $                          -    $                          -   

CONCRETE LANDSCAPE BORDER LF  $                   45.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       752.00  $                33,840  $                                                       33,840  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                     (752.00)  $              (33,840)  $                          -    $                          -   

METAL LANDSCAPE BORDER (1/8X4 INCH) LF  $                   20.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       152.00  $                   3,040  $                                                         3,040  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                     (152.00)  $                 (3,040)  $                          -    $                          -   

LANDSCAPE MAINTENANCE (12 MONTH) LS  $          25,000.00  $            5,000.00                        (1.00)  $                 (5,000)  $                          -    $                          -    $                          -                            1.00  $                25,000  $                                                       25,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (1.00)  $              (25,000)  $                          -    $                          -   

DECIDUOUS TREE (2 INCH CALIPER) EACH  $                250.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            8.00  $                   2,000  $                                                         2,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (8.00)  $                 (2,000)  $                          -    $                          -   

DECIDUOUS SHRUB (5 GALLON CONTAINER) EACH  $                   65.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       122.00  $                   7,930  $                                                         7,930  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                     (122.00)  $                 (7,930)  $                          -    $                          -   

PERENNIALS (1 GALLON CONTAINER) EACH  $                   22.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                         24.00  $                      528  $                                                             528  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       (24.00)  $                    (528)  $                          -    $                          -   

PILE TIP EACH  $                180.00  $                180.00  $                          -                         60.00  $                10,800  $                          -                         80.00  $                14,400  $                          -    $                                                       14,400                     (20.00)  $                 (3,600)  $                          -    $                          -                       (20.00)  $                 (3,600)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

COMPLETE JOINT PENETRATION (CJP) SPLICE EACH  $            1,212.00  $            1,212.00  $                          -                            8.00  $                   9,696  $                          -                            8.00  $                   9,696  $                          -    $                                                         9,696  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

DYNAMIC PILE TEST EACH  $            2,500.00  $            2,500.00  $                          -                            4.00  $                10,000  $                          -                            4.00  $                10,000  $                          -    $                                                       10,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

STEEL PILING (HP 14X89) LF  $                110.00  $                110.00  $                          -                   2,160.00  $              237,600  $                          -                   2,964.00  $              326,040  $                          -    $                                                    326,040                   (741.00)  $              (81,510)  $                          -    $                          -                     (741.00)  $              (81,510)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

CABLE ANCHOR (POWDER COATED CLADDING AS DETAILED)EACH  $            1,000.00  $          10,000.00  $                          -                            4.00  $                40,000  $                          -                            8.00  $                   8,000  $                          -    $                                                         8,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

CABLES (ROPES) LF  $                   20.00  $            2,500.00  $                          -                            4.00  $                10,000  $                          -                   1,248.00  $                24,960  $                          -    $                                                       24,960  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

STAR EMBELLISHMENTS EACH  $                250.00  $                250.00  $                          -                         20.00  $                   5,000  $                          -                         20.00  $                   5,000  $                          -    $                                                         5,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

CORNER MONUMENTS EACH  $       513,710.00  $       364,276.00  $                          -                            4.00  $          1,457,104  $                          -                            4.00  $          2,054,840  $                          -    $                                                2,054,840                        (1.00)  $            (513,710)                        (0.80)  $            (410,968)                        (0.50)  $            (256,855)                        (1.50)  $            (770,565)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

CONCRETE CLASS B CY  $            1,000.00  $            1,000.00  $                          -                            8.00  $                   8,000  $                          -                            6.00  $                   6,000  $                          -    $                                                         6,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (6.00)  $                 (6,000)  $                          -    $                          -    $                          -   

CONCRETE CLASS D CY  $                850.00  $            1,000.00  $                          -                       173.60  $              173,600  $                          -                       321.20  $              273,020  $                          -    $                                                    273,020  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                     (321.20)  $            (273,020)  $                          -    $                          -    $                          -   

CONCRETE CLASS G CY  $            1,112.82  $            1,112.82  $                          -                            7.40  $                   8,235                          7.40  $                   8,235  $                          -    $                          -    $                                                         8,235  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (7.40)  $                 (8,235)  $                          -   

STRUCTURAL CONCRETE STAIN SY  $                   10.00  $                   10.00  $                          -                       386.00  $                   3,860  $                          -                       386.00  $                   3,860  $                          -    $                                                         3,860  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                     (386.00)  $                 (3,860)  $                          -    $                          -    $                          -   

REINFORCING STEEL LB  $                     1.05  $                     1.05  $                          -                40,500.00  $                42,525  $                          -                57,155.00  $                60,013  $                          -    $                                                       60,013  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -              (57,155.00)  $              (60,013)  $                          -    $                          -    $                          -   

REINFORCING STEEL (EPOXY COATED) LB  $                     1.12  $                     1.12  $                          -                   1,920.00  $                   2,150                 1,920.00  $                   2,150  $                          -    $                          -    $                                                         2,150  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                 (1,920.00)  $                 (2,150)  $                          -   

GEOCOMPOSITE DRAIN SY  $                   50.00  $                   28.00  $                          -                         50.00  $                   1,400  $                          -                         28.00  $                   1,400  $                          -    $                                                         1,400  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

FENCE (SPECIAL)(TYPE A) LF  $                220.00  $                737.00  $                          -                         80.50  $                59,329  $                          -                         80.50  $                17,710  $                          -    $                                                       17,710  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       (80.50)  $              (17,710)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

FENCE (SPECIAL) LF  $                220.00  $                737.00  $                          -                       270.00  $              198,990                               -    $                          -                       270.00  $                59,400  $                          -    $                                                       59,400  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                     (270.00)  $              (59,400)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

FENCE METAL (36 INCH) LF  $                   35.00  $                517.00  $                          -                       723.00  $              373,791                               -    $                          -                       723.00  $                25,305  $                          -    $                                                       25,305  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                     (723.00)  $              (25,305)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

FENCE CHAIN LINK (PVC COATED) LF  $                   28.43  $                   28.43                     (80.50)  $                 (2,289)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                                                                 -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                         80.50  $                   2,289  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

FENCE CHAIN LINK (SPECIAL)(36 INCH) LF  $                   28.43  $                   28.43                   (723.00)  $              (20,555)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                                                                 -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       723.00  $                20,555  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

FENCE CHAIN LINK (PEDESTRIAN) LF  $                   28.43  $                   28.43                   (270.00)  $                 (7,676)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                                                                 -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       270.00  $                   7,676  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

CURB (SPECIAL) LF  $                   50.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                   1,601.00  $                80,050  $                                                       80,050  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                 (1,601.00)  $              (80,050)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

MEDIAN COVER MATERIAL (CONCRETE) SF  $                     9.50  $                     9.50                   (436.00)  $                 (4,142)  $                          -    $                          -    $                          -                29,062.00  $              276,089  $                                                    276,089  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -              (29,062.00)  $            (276,089)  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

3 INCH ELECTRICAL CONDUIT (BORED) LF  $                   29.00  $                   29.00  $                          -                       750.00  $                21,750  $                          -    $                          -                       800.00  $                23,200  $                                                       23,200  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

2 INCH ELECTRICAL CONDUIT (PLASTIC) LF  $                   18.00  $                          -    $                          -    $                          -                       440.00  $                   7,920                 1,650.00  $                29,700  $                                                       37,620  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

Electrical Allowance LS  $                800.00  $          40,000.00  $                          -                            1.00  $                40,000  $                          -                         20.00  $                16,000  $                          -    $                                                       16,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
WIRING L S  $          19,247.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            1.00  $                19,247  $                                                       19,247  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
LIGHTING CONTROL CENTER (SPECIAL) EACH  $          12,388.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            2.00  $                24,776  $                                                       24,776  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
TOP CAP LUMINAIRE - GRAZE LF  $                   56.05  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       600.00  $                33,630  $                                                       33,630  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
TOP CAP DRIVER EA  $                714.50  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            4.00  $                   2,858  $                                                         2,858  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
FLAG PANEL LIGHTING LF  $                659.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                       150.00  $                98,850  $                                                       98,850  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
FLAG PANEL LIGHTING DRIVER EA  $                463.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            4.00  $                   1,852  $                                                         1,852  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

SLOT DOWNLIGHT EA  $            1,061.25  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            2.00  $                   2,123  $                                                         2,123  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

SLOT DOWNLIGHT DIMMING DRIVER EA  $                519.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            2.00  $                   1,038  $                                                         1,038  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
FLAG LUMINAIRE - WALL MOUNTED EA  $            2,886.75  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            4.00  $                11,547  $                                                       11,547  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
HANDRAIL LUMINAIRE EA  $                623.00  $                623.00  $                          -                         60.00  $                37,380  $                          -                         60.00  $                37,380  $                          -    $                                                       37,380  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
HANDRAIL LUMINAIRE PRIMARY DRIVER EA  $            1,000.00  $            1,000.00  $                          -                            2.00  $                   2,000  $                          -                            2.00  $                   2,000  $                          -    $                                                         2,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
FLAG LUMINAIRE - IN GRADE MOUNTED (2777) EA  $            3,657.00  $            3,657.00  $                          -                            2.00  $                   7,314  $                          -    $                          -                            2.00  $                   7,314  $                                                         7,314  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
FLAG LUMINAIRE - IN GRADE MOUNTED (2445) EA  $            2,414.00  $            2,414.00  $                          -                            2.00  $                   4,828  $                          -    $                          -                            2.00  $                   4,828  $                                                         4,828  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
ILLUMINATED SIGN EACH  $          20,000.00  $                          -    $                          -    $                          -                            2.00  $                40,000  $                          -    $                                                       40,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (1.75)  $              (35,000)  $                          -   
FLAGPOLE (80' HEIGHT) EACH  $          20,000.00  $          20,000.00  $                          -                            1.00  $                20,000  $                          -    $                          -                            1.00  $                20,000  $                                                       20,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (1.00)  $              (20,000)
IRRIGATION SLEEVES ONLY L S  $       136,000.00  $          10,000.00  $                          -                            1.00  $                10,000  $                          -    $                          -                            1.00  $              136,000  $                                                    136,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (1.00)  $            (136,000)  $                          -    $                          -   
1 INCH WATER METER EACH  $            2,000.00  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                            1.00  $                   2,000  $                                                         2,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -                          (1.00)  $                 (2,000)  $                          -    $                          -   
CONSTRUCTION SURVEYING LS  $          65,000.00  $          27,693.56  $                          -                            1.00  $                27,694  $                          -                            1.00  $                65,000  $                          -    $                                                       65,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

MOBILIZATION (SUBS, STANDARD CDOT ITEMS) LS  $       207,500.00  $       138,656.00                        (0.05)  $                 (6,933)                          1.00  $              138,656  $                          -                            1.00  $              207,500  $                          -    $                                                    207,500  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
MOBILIZATION (WITHOUT AUTOPAY) LS  $       332,000.00  $       138,656.00  $                          -                            1.00  $              138,656  $                          -                            1.00  $              332,000  $                          -    $                                                    332,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
FLAGGING HOUR  $                   28.50  $                   28.50  $                          -                         40.00  $                   1,140  $                          -                         40.00  $                   1,140  $                          -    $                                                         1,140  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
TRAFFIC CONTROL INSPECTION DAY  $                150.00  $                150.00  $                          -                         10.00  $                   1,500  $                          -                         20.00  $                   3,000  $                          -    $                                                         3,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
TRAFFIC CONTROL MANAGEMENT DAY  $                800.00  $                800.00  $                          -                         10.00  $                   8,000  $                          -                         20.00  $                16,000  $                          -    $                                                       16,000  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

TOTAL CONSTRUCTION PACKAGE COST  $              (44,756)  $          3,174,730  $                10,385  $          3,825,551  $              896,902  $                                                4,732,838  $            (598,820)  $            (410,968)  $            (256,855)  $            (855,675)  $              (71,895)  $            (347,978)  $            (506,871)  $            (231,062)  $              (45,385)  $              (20,000)

CONTRACTOR MARKUP (7%) 7% 7%  $                 (3,133)  $              222,231  $                      727  $              267,789  $                62,783  $                                                    331,299  $              (41,917)  $              (28,768)  $              (17,980)  $              (59,897)  $                 (5,033)  $              (24,358)  $              (35,481)  $              (16,174)  $                 (3,177)  $                 (1,400)

TOTAL CONSTRUCTION PACKAGE PRICE  $              (47,888)  $          3,396,961  $                11,112  $          4,093,339  $              959,685  $                                                5,064,137  $            (640,737)  $            (439,736)  $            (274,835)  $            (915,572)  $              (76,928)  $            (372,336)  $            (542,352)  $            (247,236)  $              (48,562)  $              (21,400)

F/A MINOR CONTRACT REVISIONS FA 2.0% 2.0% (958)$                     67,939$                222$                      81,867$                19,194$                 $                                                    101,283 (12,815)$               (8,795)$                 (5,497)$                 (18,311)$               (1,539)$                 (7,447)$                 (10,847)$               (4,945)$                 (971)$                     (428)$                     
F/A FUEL COST ADJUSTMENT FA 0.5% 0.5% (239)$                     16,985$                56$                         20,467$                4,798$                    $                                                       25,321 (3,204)$                 (2,199)$                 (1,374)$                 (4,578)$                 (385)$                     (1,862)$                 (2,712)$                 (1,236)$                 (243)$                     (107)$                     
F/A ON-THE-JOB TRAINEE FA 0.1% 0.1% (48)$                       3,397$                   11$                         4,093$                   960$                       $                                                         5,064 (641)$                     (440)$                     (275)$                     (916)$                     (77)$                       (372)$                     (542)$                     (247)$                     (49)$                       (21)$                       
F/A EROSION CONTROL FA 0.5% 0.5% (239)$                     16,985$                56$                         20,467$                4,798$                    $                                                       25,321 (3,204)$                 (2,199)$                 (1,374)$                 (4,578)$                 (385)$                     (1,862)$                 (2,712)$                 (1,236)$                 (243)$                     (107)$                     
CMGC OVERRUN POOL FA 2.0% 2.0% (958)$                     67,939$                222$                      81,867$                19,194$                 $                                                    101,283 (12,815)$               (8,795)$                 (5,497)$                 (18,311)$               (1,539)$                 (7,447)$                 (10,847)$               (4,945)$                 (971)$                     (428)$                     
F/A ELECTRICAL SERVICE FA 0.1% 0.1% (48)$                       3,397$                   11$                         4,093$                   960$                       $                                                         5,064 (641)$                     (440)$                     (275)$                     (916)$                     (77)$                       (372)$                     (542)$                     (247)$                     (49)$                       (21)$                       
F/A WATER TAPS FA 0.1% 0.0% (48)$                       -$                       11$                         4,093$                   960$                       $                                                         5,064 (641)$                     (440)$                     (275)$                     (916)$                     (77)$                       (372)$                     (542)$                     (247)$                     (49)$                       (21)$                       
F/A IRRIGATION CROSSING FEES FA 0.3% 0.0% (144)$                     -$                       33$                         12,280$                2,879$                    $                                                       15,192 (1,922)$                 (1,319)$                 (825)$                     (2,747)$                 (231)$                     (1,117)$                 (1,627)$                 (742)$                     (146)$                     (64)$                       

TOTAL FORCE ACCOUNTS (2,682)$                 176,642$              622$                      229,227$              53,742$                 $                                                    283,592 (35,881)$               (24,625)$               (15,391)$               (51,272)$               (4,308)$                 (20,851)$               (30,372)$               (13,845)$               (2,719)$                 (1,198)$                 

QUANTITY AND PRICE CONTINGENCY 10.00% 10.00% (4,789)$                 339,696$              1,111$                   409,334$              95,969$                 $                                                    506,414 (64,074)$               (43,974)$               (27,483)$               (91,557)$               (7,693)$                 (37,234)$               (54,235)$               (24,724)$               (4,856)$                 (2,140)$                 

CONSTRUCTION SUBTOTAL (55,359)$               3,913,299$          12,846$                4,731,900$          1,109,396$           $                                                5,854,142 (740,692)$            (508,335)$            (317,709)$            (1,058,402)$        (88,929)$               (430,421)$            (626,959)$            (285,805)$            (56,138)$               (24,738)$               

CONSTRUCTION ENGINEERING 7.00% 7.00% (3,875)$                 273,931$              899$                      331,233$              77,658$                 $                                                    409,790 (51,848)$               (35,583)$               (22,240)$               (74,088)$               (6,225)$                 (30,129)$               (43,887)$               (20,006)$               (3,930)$                 (1,732)$                 
OCIP 1.00% 1.00% (554)$                     39,133$                128$                      47,319$                11,094$                 $                                                       58,541 (7,407)$                 (5,083)$                 (3,177)$                 (10,584)$               (889)$                     (4,304)$                 (6,270)$                 (2,858)$                 (561)$                     (247)$                     
CM/GC PRE-CONSTRUCTION FEE 1.00% 1.00% (554)$                     39,133$                128$                      47,319$                11,094$                 $                                                       58,541 (7,407)$                 (5,083)$                 (3,177)$                 (10,584)$               (889)$                     (4,304)$                 (6,270)$                 (2,858)$                 (561)$                     (247)$                     
ICE FEE 0.50% 0.50% (277)$                     19,566$                64$                         23,660$                5,547$                    $                                                       29,271 (3,703)$                 (2,542)$                 (1,589)$                 (5,292)$                 (445)$                     (2,152)$                 (3,135)$                 (1,429)$                 (281)$                     (124)$                     
CM PRE-CONSTRUCTION FEE 0.50% 0.50% (277)$                     19,566$                64$                         23,660$                5,547$                    $                                                       29,271 (3,703)$                 (2,542)$                 (1,589)$                 (5,292)$                 (445)$                     (2,152)$                 (3,135)$                 (1,429)$                 (281)$                     (124)$                     
RIGHT OF WAY & EASEMENTS 0.00% 0.00% -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                                                                 -   -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       
UTILITIES 0.00% 0.00% -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                                                                 -   -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       
DESIGN ENGINEERING 4.00% 5.00% (2,214)$                 195,665$              514$                      189,276$              44,376$                 $                                                    234,166 (29,628)$               (20,333)$               (12,708)$               (42,336)$               (3,557)$                 (17,217)$               (25,078)$               (11,432)$               (2,246)$                 (990)$                     
CDOT DIRECT TO PROJECT CHARGES 0.00% 0.00% -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                                                                 -   -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       
PRE-CON INDIRECTS 0.00% 0.00% -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        $                                                                 -   -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

TOTAL PROGRAM COST (63,109)$               4,500,294$          14,644$                5,394,366$          1,264,712$           $                                                6,673,722 (844,389)$            (579,501)$            (362,188)$            (1,206,578)$        (101,379)$            (490,680)$            (714,733)$            (325,818)$            (63,997)$               (28,202)$               
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